

RootLens 進捗報告（8月5日以降）

2026年8月30日 | 大崎さん・協力店舗向け

ミーティング配布資料

8月5日のミーティング以降、米国AI企業Claruの撮影案件に向けて、撮影機材、確認用映像、現場での運用方法、合意文書の準備を進めました。本日は、前回から進んだ内容と現在地を共有し、次の撮影に向けた実施条件を確認します。

50時間（想定）

Claruの撮影テスト

5時間53分51秒

作成済みの確認用候補

2店舗から開始

パン屋・焼き鳥店

1. 8月5日以降に進めたこと

- Claruが従来のパン屋での撮影サンプルを確認し、継続して撮影できる量・価格・開始時期について問い合わせがあった。
- 8月19日に新しい撮影案件の資料を受領し、まずは「レストラン・商業キッチン」の分野に集中する方針を決めた。
- スマートグラスとiPhoneの両方で、映像・音声・動きの情報を記録できる撮影方法を整えた。作業中は本体の物理ボタンだけで開始・停止できる。
- 実際に長時間撮影を行い、確認用として40本、合計5時間53分51秒の候補映像を作成した。
- 店舗との基本合意書、映像に入る方の同意書、米国へのデータ提供に関する説明書を作成し、大崎さんの助言を反映した第3次修正版まで進めた。
- iPhoneを額の位置へ安定して装着するための固定具を試作し、印刷して装着確認できる段階まで設計した。

2. 撮影運用として整えたこと

- 普段の業務中に撮影機材を装着し、作業の開始時と一区切りついた時に、作業者自身で録画を開始・停止していただく。
- 撮影は、店舗と参加者が合意した時間・場所・作業に限る。お客様や同意していない方が映らない時間帯・区画を基本とする。
- 撮影データには映像・音声・機材の動きが含まれ、同意を得たうえで米国企業などのAI開発先へ提供される可能性がある。
- 協力費と支払条件は、正式な案件内容と採用条件が決まった段階で、撮影前に書面で提示する。

3. 現在の状況

- 撮影機材、確認用映像、長時間撮影を作業ごとに整理する方法は、こちら側で準備できている。
- Claruによる新しい確認用映像の正式な受入れ、契約、50時間分の発注はまだ確定していない。
- パン屋・焼き鳥店について、正式な店舗合意、参加者、撮影時間、協力費はこれから確定する。

4. 本日確認したいこと

- パン屋・焼き鳥店で撮影に協力できる範囲、曜日、時間帯、作業内容。
- 撮影に参加するスタッフの範囲と、お客様や非参加者が映らない運用方法。
- 店舗への説明、スタッフへの説明、個人の同意記録を、店舗側とRootLens側でどう分担するか。
- 最初の確認撮影を、誰が・いつ・何時間行うか。
- 協力費をどの時点で、どのような基準で提示するか。
- 合意書と同意書の内容に、現場で運用しにくい点や不足がないか。

5. その他の動き

- 別の海外企業からも既存の一人称視点データについて照会を受けた。独占提供済みのデータと、今後新たに撮影できるデータを分けて回答する。
- 将来的に撮影データをロボット学習と現場への価値へつなげるため、Muso Actionの研究インターンへ応募した。